

Arbejdsplan SOMMER

Entreprise

Nord

Skriv i de gule felter

Vandløbsnavn	Sommergrødeskæring	Metode	Strømrørende bredde (m)	Stationering (m)	Længde (m)	Arbejdsplan for Sommergrødeskæring	
						Start	Slut
Hedebækken							
	01 maj - 01 aug	Hånd	1,3 - 1	864 - 1598	734	22	23
Møllebækken							
	01 maj - 01 jul	Hånd	1,2 - 1,2	0 - 260	260	22	23
	01 maj - 01 jul	Hånd	0,7 - 0,5	1470 - 4371	2901	22	23
Ravnstrup Søgrøft							
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	0 - 638	638	22	23
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	898 - 1117	219	22	23
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	1201 - 1247	46	22	23
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	1314 - 2013	699	22	23
Suså B, Broksø Bro til Eskildstrup Møllebro							
	15 maj - 15 jul	Hånd	5 - 5	13692 - 16068	2376	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,5 - 3,5	16073 - 17455	1382	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,2 - 3,2	17455 - 18682	1227	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	4 - 4	18682 - 19255	573	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,5 - 3,5	19255 - 19555	300	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,3 - 3,3	19555 - 20474	919	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	2,9 - 2,9	20474 - 20955	481	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	2,6 - 2,6	20955 - 21355	400	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3 - 3	21355 - 21655	300	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,3 - 3,3	21655 - 22155	500	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	2,8 - 2,8	22155 - 23222	1067	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	4 - 4	23222 - 23655	433	24	25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,5 - 3,5	23655 - 25382	1727	24	25

Telemarksgrøften							
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,95 - 0,7	0 - 729	729	22	23
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,65 - 0,5	729 - 985	256	22	23
Tornemoserenden							
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	2080 - 4171	2091	23	24
Torpe Kanal							
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,5 - 1,5	0 - 3000	3000	25	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	2 - 2	3000 - 3700	700	25	26
Torpegrøft							
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,65 - 0,5	707 - 3223	2516	23	24
Vasebækken							
	01 maj - 31 jul	Hånd	0,5 - 0,4	1659 - 3067	1408	23	25